

**Отчет по текущему ремонту с 01.04.2023г. по 31.03.2024г. ул. К.Маркса д. 20**

Начислено по текущему ремонту с 01.04.2023г. по 31.03.2024г. Тариф 6,00 р.	Перевыполнение "-", недовыполнение "+"	План с учетом +,-	Выполнено	Вид работ	Остаток на 31.03.2024г. (р.)
106 984,80	5 707,86	112 692,66	139 252,53	1. Ремонт асфальтобетонного покрытия перед подъездами и отмостки (дворовая территория)(103м2)-114647,53; 2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (кровли)(703м2)-24605;	-26 559,87р.

Директор



А.К. Козина

Вед спец.



Н.В. Боброва